

การสนับสนุนแผนงานโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ

(7)

วัตถุประสงค์

การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ เพื่อเป็นทุนสำหรับการใช้จ่ายตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยผ่านรูปแบบการให้บริการหลักคือการสนับสนุนโครงการด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ



สถิติผลการดำเนินการสนับสนุนแผนงาน/โครงการ



เป้าหมายการสนับสนุนโครงการ ปี 2568

ปีงบประมาณ	เอกชน		ภาครัฐ		รวมทั้งสิ้น	
	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน
2538 - 2566	9,156	4,661,329,006	14,842	6,924,994,784	23,998	11,586,323,790
2567	885	574,558,091.50	2,202	790,515,002.92	3,087	1,365,073,094.42
2568	519	584,878,366.36	1,210	988,017,829.82	1,729	1,572,896,196.18
รวม	10,560	5,820,765,463.86	18,254	8,703,527,616.74	28,814	14,524,293,080.60

จำนวนโครงการอนุมัติแล้ว

2,200 โครงการ

1,729 โครงการ



จำนวนเงินอนุมัติแล้ว

2,192 ลบ.

1,572,896,196.18 บ.



กลุ่มเป้าหมายดำเนินการแล้ว


145,000 คน

928,110 คน



การขอรับเงินสนับสนุนโครงการตามประเภทความพิการ ปี 2568

ที่	ประเภทความพิการ	โครงการ	จำนวนเงิน
1	ทุกประเภทความพิการ	1,270	750,773,054.82
2	ทางการเห็น	156	147,668,162.00
3	ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย	24	377,081,378.20
4	ทางสติปัญญา	73	87,372,667.00
5	ทางออทิสติก	68	111,420,867.16
6	ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย	112	75,926,569.00
7	ทางจิตใจหรือพฤติกรรม	18	19,099,786.00
8	ทางการเรียนรู้	8	3,553,712.00
	รวม	1,729	1,572,896,196.18





รายงานสถานะการดำเนินโครงการการขยายผลเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการ เพื่อการประกอบอาชีพ ผ่านโมเดลการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ มจร.



(7.1)

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ 3 ครั้ง

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาและจัดทำคู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์และเครื่องมือเพื่อการทำงานฝึกอบรม-ฝึกงาน 150 เล่ม

กิจกรรมที่ 3 จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฯ เพื่อประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ณ อาคาร Knowledge Exchange

กิจกรรมที่ 4 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเครือข่าย 5 แห่ง เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2567

อนุมัติ 23,321,550.- บาท

เบิกจ่ายแล้ว 23,321,550.- บาท

เบิกจ่ายครบถ้วน

100 %

ดำเนินการเสร็จสิ้น

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ 5 จัดฝึกอบรมฝึกงานเชิงปฏิบัติการแก่คนพิการฯ ประจำพื้นที่: โดยมหาวิทยาลัย 6 แห่ง	ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรมที่ 6 จัดระดมสมองวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคเพื่อการพัฒนาโครงการอย่างยั่งยืนและจัดทำรายงานความก้าวหน้าโครงการ (Progress Report)	ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรมที่ 7 ติดตามการทำงานและประเมินผลการจัดฝึกอบรม-ฝึกงานของมหาวิทยาลัยเครือข่ายรายพื้นที่	ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรมที่ 8 จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “Career Connect :เชื่อมโยงระหว่างคนพิการกับผู้ประกอบการมุ่งสู่การองค์กรที่ใช่” จัดโดยมหาวิทยาลัยเครือข่าย 5 แห่ง	ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรมที่ 9 จัดพิธีปิดโครงการและกิจกรรมเสวนาเพื่อแสดงผลความสำเร็จของการดำเนินงานให้แก่แหล่งทุน ในรูปแบบไฮบริดในพื้นที่กรุงเทพฯ	ดำเนินการเสร็จสิ้น

กิจกรรมที่ 5 จัดฝึกอบรมฝึกงานเชิงปฏิบัติการแก่คนพิการฯ ประจำพื้นที่

มหาวิทยาลัย	หลักสูตรการฝึกอบรม	ระยะเวลาฝึกอบรม	กลุ่มเป้าหมาย
1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น	- กิจกรรมพัฒนาและต่อยอดทักษะอาชีพงานหัตถกรรมชุมชน - การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักปลอดภัยและเกษตรประณีต	ดำเนินการเสร็จสิ้น ดำเนินการเสร็จสิ้น	105 คน
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พัฒนานคน สร้างงาน สร้างอาชีพอิสระ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	30 คน
3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน	ดำเนินการเสร็จสิ้น	10 คน
4. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี	การอบรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ การฝึกอบรมสร้างอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์	ดำเนินการเสร็จสิ้น	70 คน
5. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	“นักสื่อสารดิจิทัล” เพื่อคนพิการ สร้างงานสร้างอาชีพ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	45 คน
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน (ธุรการ รักษาความปลอดภัย ฯลฯ)	ดำเนินการเสร็จสิ้น	40 คน

แผนปีงบประมาณ 68

กิจกรรมที่ 10 จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานปิดโครงการฯ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)